



ASFEO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

**INFORME
ESPECÍFICO**

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN
DISTRITO CENTRO, OAXACA





ENTIDAD FISCALIZABLE: H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ASFE/001/2024

RUBRO AUDITADO: Gestión Financiera, respecto de las obras de drenaje sanitario.

EJERCICIO FISCAL: 2023.

ANTECEDENTES

La LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, mediante Acuerdo 942 de fecha 29 de noviembre de 2023, instruyó a esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, requiriera al **H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca**, la información sobre el ejercicio del gasto público, de su plan de obras, principalmente en el rubro de drenaje sanitario.

En cumplimiento al acuerdo 942 de fecha 29 de noviembre de 2024, aprobado por la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca y con fundamento a lo dispuesto en la normatividad aplicable, se ordenó la práctica de la Auditoría número **OA/ASFE/001/2024**, para la revisión y fiscalización de la gestión financiera, respecto de las obras del rubro de drenaje sanitario, correspondiente al ejercicio fiscal 2023 del **Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca**, así mismo se requirió la documentación e información en archivo digital en formato PDF, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Mediante oficio número **OA/ASFE/001/2024** de fecha 25 de julio de 2024, la L.C.P. Sarahí Noriega Ricárdez, Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, comisionó a los **CC. David Julián Sánchez, Director de Auditoría Municipal "B", Isbi Eliezer Matus Núñez, Fortino Rojas Acevedo, Jefes de Departamento; Karina Islas Torres, María Isabel Osorio Barriga, Sofía Ruíz Antonio, Jesús Feliciano Ruíz López, Luz Elena Ramírez Cortés, Celina Bravo Villarreal, Karina Jazmín Flores Marín, Alam Etienne González Carmona, Michel Anaí Carrasco Villarreal, Francisco Javier Cruz Mejía, Jesús David Hernández Pérez, Roksana Jazmín Alba Pérez, Fabian Morales Argüello y Adán Erick Gómez Cruz, Auditores, adscritos a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca;** para realizar la Auditoría número **OA/ASFE/001/2024**, para la revisión y fiscalización de la gestión financiera, respecto de las obras del rubro de drenaje sanitario, correspondiente al ejercicio fiscal 2023 del **Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca**.

Derivado de la revisión y fiscalización de la gestión financiera, respecto a las obras del rubro de drenaje sanitario realizada a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, con fundamento en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, se emitió el **Informe Preliminar de Auditoría**, mismo que fue **entregado y notificado** legalmente el día **28 de Octubre de 2024** a la Entidad Fiscalizable por conducto de la C. Chabely Soledad Hernández López, en su carácter de Regidora de Hacienda y enlace e instancia de coordinación designada del H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca, como consta en el acta de notificación que para tal efecto se levantó.

Mediante el Informe Preliminar de Auditoría, se le concedió a la Entidad Fiscalizable, un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a que haya surtido efectos la notificación del Informe Preliminar de Auditoría, para que presentara ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca la documentación, justificación e información para atender las observaciones detalladas y las acciones emitidas a la Entidad Fiscalizable en el Informe mencionado.

Una vez vencido el plazo otorgado y estando dentro del plazo legalmente concedido, mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 2024, recibido en esa misma fecha en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, signado por la C. C. Chabely Soledad Hernández López, en su carácter de Regidora de Hacienda y enlace e instancia de coordinación designada del H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca, **presentó información y documentación** para atender las observaciones detalladas y las acciones emitidas en el Informe Preliminar de Auditoría, misma que se describió y recepcionó mediante el Acta Circunstanciada levantada el **11 de noviembre de 2024**.



CRITERIOS DE SELECCIÓN

En cumplimiento al Acuerdo 942 aprobado por el Pleno Legislativo en sesión ordinaria correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, celebrado el día 29 de noviembre de 2023.

OBJETIVO

La fiscalización y revisión de la gestión financiera, respecto de las obras del rubro de drenaje sanitario, correspondiente al ejercicio fiscal 2023 del **Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca.**

ALCANCE

(RUBRO DRENAJE SANITARIO)	\$19,167,530.32 (Diecinueve millones ciento sesenta y siete mil quinientos treinta pesos 32/100 M.N.)
----------------------------------	--

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS

- Se verificó que la obra pública contó con la documentación justificativa consistente en estimaciones de obra y su respectiva documentación soporte; y en caso de modificaciones, se encuentren debidamente justificadas y formalizadas mediante los convenios modificatorios.
- Se verificó que la Entidad Fiscalizable presentó la documentación comprobatoria que ampara el pago de las estimaciones de obra, en caso de obras contratadas, o el pago de materiales, mano de obra, alquiler de equipo y maquinaria de construcción utilizados en la obra, en caso de Administración Directa.
- Se realizaron verificaciones e inspecciones físicas de obra, y se constató que las obras cumplieron con los plazos de ejecución, que están concluidas, operan adecuadamente y que se ejecutaron conforme a la documentación comprobatoria y justificativa.
- Se verificó que la terminación y entrega de los trabajos se realizaron conforme a la normatividad aplicable de acuerdo a la modalidad de ejecución de la obra.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, con fundamento en los artículos 115 fracción IV párrafo penúltimo, 116 fracción II párrafo sexto; 134 párrafos primero, segundo y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 59 fracción XXII párrafo primero y XXIII, 65 BIS párrafos primero, sexto, noveno fracciones I y II, 113 fracción II párrafo antepenúltimo y 137 párrafo décimo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 2 fracción XXII, 6 párrafos primero y tercero, 7, 9, 12, 25, 26, 27, 29, 49, 50, 86, 93 fracciones III, XXII, XXVII, XXXVIII párrafo penúltimo y 94 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca; y 2, 5, 7 fracciones XIV y XXIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, publicado el 29 de abril del año 2023 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, emite el informe preliminar de auditoría con los siguientes resultados:


El siguiente **Resultado: AF-01 SIN OBSERVACIÓN**, fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-01 SIN OBSERVACIÓN

Derivado de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca, se constató que entregaron para los trabajos de esta auditoría la información correspondiente a la planeación, autorización, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, comprobación, entrega y recepción de cuarenta y dos obras en el rubro de drenaje sanitario, que se relacionan a continuación:"

NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA	NÚMERO DE CONTRATO
1	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMON BOLIVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMINGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.	CTTO-4/MSCX/385/FAISMUN/34-DIR/2023
2	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR DE HORNOS Y PRIVADA HORNOS DE LA COLONIA NOCHEBUENA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN.	CTTO-14/MSCX/385/FAISMUN/124-DIR/2023
3	"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CUARTA SECCIÓN DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN".	CTTO-15/MSCX/385/FAISMUN/84-DIR/2023
4	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES, LAURELES, SABINOS, FRESNOS, CIRUELOS Y LOS PINOS (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN".	CTTO-16/MSCX/385/FAISMUN/64-DIR/2023
5	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA JUQUILITA".	CTTO-19/MSCX/385FAISMUN/60-DIR/2023



NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA	NÚMERO DE CONTRATO
6	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL TRAMO DE LA CAPILLA AL JARDÍN DE NIÑOS EN LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO JAVIER, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-20/MSCX/385/FAISMUN/52-DIR/2023
7	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA OCTAVA PRIVADA DE CAMINO ANTIGUO A COYOTEPEC DEL BARRIO COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-23/MSCX/385/FAISMUN/19-DIR/2023
8	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EL PIRUL, HUAMUCHES, PARAGÜITO Y 7 REGIONES (PRIMERA ETAPA) EN EL PARAJE EL PARAGÜITO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-24/MSCX/385/FAISMUN/132-DIR/2023
9	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) EN LA COL. MI RANCHITO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN.	CTTO-26/MSCX/385/FAISMUN/49-DIRO/2023
10	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA COLONIA NUEVO MANANTIAL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-29/MSCX/385/FAISMUN/24-DIR/2023
11	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBAN EN LA COLONIA COSIJOEZA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-30/MSCX/385/FAISMUN/62-DIR/2023
12	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SEGUNDA PRIVADA DE PEDRO MORENO, PROLONGACIÓN PEDRO MORENO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-31/MSCX/385/FAISMUN/47-DIR/2023
13	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CUITLÁHUAC Y MACEDONIO ALCALÁ (PRIMERA ETAPA) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-33/MSCX/385/FAISMUN/6-DIR/2023
14	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE XOXCOTLAN EN LA COLONIA COSIJOEZA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN.	CTTO-34/MSCX/385/FAISMUN/61-DIR/2023
15	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, PRIMERO DE MAYO Y PRIMERA PRIVADA DE PRIMERO MAYO (PRIMERA ETAPA) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-37/MSCX/385/FAISMUN/5-DIR/2023
16	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CRUZ DE ORIENTE EN EL BARRIO LA CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-44/MSCX/385/FAISMUN/27-DIR/2023
17	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN EN LA COLONIA BRASIL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN.	CTTO-50/MSCX/385/FAISMUN/58-DIRO/2023
18	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA HÉROES DE LA REVOLUVIÓN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-54/MSCX/385/FAISMUN/81-DIR/2023
19	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA IRA. PRIV. DE COALICIÓN Y 2DA. PRIVADA DE COALICIÓN EN LA COLONIA ALIANZA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-57/MSCX/385/FAISMUN/43-DIR/2023
20	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUAMUCHES (SEGUNDA ETAPA) DE LA COLONIA EL PARAGÜITO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-59/MSCX/385/FAISMUN/66-DIR/2023
21	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAURELES, SABINOS Y JACARANDAS (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN.	CTTO-60/MSCX/385/FAISMUN/105-DIR/2023

NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA	NÚMERO DE CONTRATO
22	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN ISIDRO HACIA EL PONIENTE Y CALLES DEL SECTOR 1 DE LA COLONIA LA SOLEDAD, MUNIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-68/MSCX/385/FAISMUN/97-DIR/2023
23	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TENOCH HACIA LA COLONIA SEGUNDA AMPLIACION EN LA COLONIA TENOCHITITLAN MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-69/MSCX/385/FAISMUN/147-DIR/2023
24	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA OAXACA EN LA COLONIA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-70/MSCX/385/FAISMUN/65-DIR/2023
25	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LAS CALLES PROLONGACIÓN DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-XX/MSCX/385/FAISMUN/114-DIR/2023
26	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA DE PLAN DE AYALA, BENITO JUÁREZ, ANDADOR BENITO JUÁREZ Y CARRETERA A ARRAZOLA (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-77/MSCX/385/FAISMUN/76-DIR/2023
27	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-79/MSCX/385/FAISMUN/123-DIR/2023
28	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA PINOS, PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA LOS LAURELES (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN.	CTTO-81/MSCX/385/FAISMUN/142-DIR/2023
29	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARROYO SECO (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA VISTA DEL VALLE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN.	CTTO-85/MSCX/385/FAISMUN/148-DIR/2023
30	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE (PRIMERA ETAPA) EN EL PARAJE TIERRA NEGRA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-86/MSCX/385/FAISMUN/149-DIR/2023
31	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 14 DE AGOSTO, 5 DE JUNIO, PRIMERO DE JUNIO Y 23 DE DICIEMBRE (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-89/MSCX/385/FAISMUN/45-DIR/2023
32	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DANZA DE LA PLUMA Y CALLE DANZA DE LA PLUMA COLONIA GUELAGUETZA, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-91/MSCX/385/FAISMUN/77-DIR/2023
33	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y ALDAMA (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA BICENTENARIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN.	CTTO-99/MSCX/385/FAISMUN/53-DIR/2023
34	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES HUAMUCHES Y SALVADOR DIAZ MIRON EN EL BARRIO LOS HIGOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-103/MSCX/385/FAISMUN/36-DIR/2023
35	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAURA CERERO EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-104/MSCX/385/FAISMUN/128-DIR/2023
36	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AZTECA Y PELOTA MIXTECA (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA EL SOL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-121/MSCX/385/FAISMUN/68-DIR/2023.



NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA	NÚMERO DE CONTRATO
37	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CARMEN Y CARRETERA A ARRAZOLA DE LA COLONIA CARRASCO ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN.	CTTO-129/MSCX/385/FAISMUN/58-DIR/2023.
38	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROGRESO Y CALLE SIN NOMBRE (PRIMERA ETAPA) EN EL PARAJE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN.	CTTO-130/MSCX/385/FAISMUN/153-DIR/2023.
39	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LAS FLORES DE LA COLONIA LA FLORIDA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CCTO-144/MSCX/385/FAISMUN/94-DIR/2023
40	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA LOMAS DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-146/MSCX/385/FAISMUN/107-DIR/2023
41	"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL VALLE (SEGUNDA ETAPA) DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN".	CTTO-147/MSCX/385/FAISMUN/74-DIR/2023
42	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	OFAIM-01ADM/MSCX/385/FAISMUN/139-DIR/2023

(...)

Debido a lo anterior, este **resultado: AF-01 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: AF-02** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-02 CON OBSERVACIÓN

*Derivado de la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, presentados por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca**, y de las inspecciones físicas realizadas a las **cuarenta y dos** obras del rubro de drenaje sanitario, se observó que en diversos conceptos de obra de las estimaciones **no presentaron fotografías que evidencien la realización de los conceptos de obra**, observaciones presentes en **nueve** obras, que se relacionan a continuación:*


NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	IMPORTE DETERMINADO	NÚMERO DE ANEXO
OC-1	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-4/MSCX/385/FAISMUN/34-DIR/2023	\$137,906.43	DAM-VIF-01

NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	IMPORTE DETERMINADO	NÚMERO DE ANEXO
OC-4	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES, LAURELES, SABINOS, FRESNOS, CIRUELOS Y LOS PINOS (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN".	CTTO-16/MSCX/385/FAISMUN/64-DIR/2023	\$17,606.90	DAM-VIF-02
OC-5	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA JUQUILITA	CTTO-19/MSCX/385FAISMUN/60-DIR/2023	\$19,612.28	DAM-VIF-03
OC-8	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EL PIRUL, HUAMUCHES, PARAGÚITO Y 7 REGIONES (PRIMERA ETAPA) EN EL PARAJE EL PARAGÚITO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	CTTO-24/MSCX/385/FAISMUN/132-DIR/2023	\$60,170.45	DAM-VIF-04
OC-15	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, PRIMERO DE MAYO Y PRIMERA PRIVADA DE PRIMERO DE MAYO (PRIMERA ETAPA) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-37/MSCX/385/FAISMUN/5-DIR/2023	\$19,971.69	DAM-VIF-05
OC-18	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-54/MSCX/385/FAISMUN/81-DIR/2023	\$38,238.14	DAM-VIF-06
OC-25	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LAS CALLES PROLONGACIÓN DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-XX/MSCX/385/FAISMUN/114-DIR/2023	\$31,958.67	DAM-VIF-07
OC-30	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE (PRIMER ETAPA) EN EL PARAJE TIERRA NEGRA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.	CTTO-86/MSCX/385/FAISMUN/149-DIR/2023	\$90,260.79	DAM-VIF-08
OC-33	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y ALDAMA (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA BICENTENARIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	CTTO-99/MSCX/385/FAISMUN/53-DIR/2023	\$39,886.01	DAM-VIF-09
Total			\$455,611.36	

Fuente: Expedientes técnicos presentados por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

Incumpliendo con lo establecido en el artículo; 56 fracción I y penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve:



Pliego de observaciones:

2023-OA/ASFE/001/2024-PO-01

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$455,611.36 (Cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos once pesos 36/100 M.N.)**, conforme a las observaciones detalladas en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente a la **Falta de evidencia fotográfica** para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se detalla en el **ANEXO DAM-VIF-01-SOL, ANEXO DAM-VIF-02-SOL, ANEXO DAM-VIF-03-SOL, ANEXO DAM-VIF-04-SOL, ANEXO DAM-VIF-05-SOL, ANEXO DAM-VIF-06-SOL, ANEXO DAM-VIF-07-SOL, ANEXO DAM-VIF-08-SOL y ANEXO DAM-VIF-09-SOL.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-02.**

DICTAMEN

Esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca, **cumplió** con lo establecido en las disposiciones legales y normativas a las que está obligado, por las razones expuestas en los resultados contenidos en este Informe Específico de Auditoría.

No omito mencionar que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca ejercerá las acciones que correspondan conforme a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca y demás disposiciones aplicables.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. FORTINO ROJAS ACEVEDO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE VERIFICACIÓN
E INSPECCIÓN FÍSICA.
ELABORÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA
MUNICIPAL "B".
REVISÓ

C. SARAHÍ NORIEGA RICÁRDEZ
TITULAR DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL
ESTADO DE OAXACA.
AUTORIZÓ



ASFE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

www.asfeoaxaca.gob.mx

Boulevard Eduardo Vasconcelos
Nº 617, Barrio de Jalatlaco,
Centro. C.P. 68080